

HEVOSTALouden PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU

1. Tausta

Opetushallitus on selvittänyt ammatillisten perustutkintojen muutostarpeita samalla huomioiden yksilöllisen oppimisen ja erityisopetuksen näkökulman. Opetushallitus on käynnistänyt tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien tarkistamisen siten, että kaikkien tutkintojen perusteet ovat tarkistettu ja ammattiosaamisen näytön perusteet integroidaan opetussuunnitelman perusteisiin siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään 2010.

Ammatillisten perustutkintojen tulee vastata työelämän tarpeisiin ja muodostua työelämän toimintakokonaisuuksista, sisältää yrittäjäosion ja mahdollistaa myös osatutkintojen suorittamisen. Lisäksi uudistamistyössä on huomioitava tutkinnon terveydentilavaatimukset ja opintoihin on sisällytettävä terveyttä ja työkykyä vahvistavia osioita ammatillisissa opinnoissa.

Hevostalouden peruskoulutus antaa laaja-alaiset perusvalmiudet alan erilaisiin työtehtäviin. Alan vahva tieto- ja taitopohja luo edellytykset elämänlaajuiselle oppimiselle ja on perusteena oppia uusia asioita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tulevaisuuden työtehtävissä tarvitaan sekä alan erityisosaajia että monialaisia palvelujen tarjoajia.

2. Projektin tehtävä

Tämän projektin tehtävänä on laatia hevostalouden perustutkinnon perusteet vastaamaan työelämän vaatimuksia huomioiden voimassa olevat lait ja asetukset ja muut säädökset. Perusteiden uudistustyö tapahtuu siten, että Opetushallituksen hyväksymät tutkinnon perusteet ovat valmiit 30.11.2008 mennessä ja ne otetaan käyttöön 1.8.2009.

3. Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hevostalouden opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden päivittäminen ja uudistaminen siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Tähän pääsemiseksi projektissa on huomioitava Opetushallituksen ja alan toimijoiden eri tahoille tekemien kyselyiden palautteet ja maatilatalouden koulutuksen kehittämisstrategian selvityksen tavoitteet. Työelämälähtöisyyden vahvistamisen lisäksi tutkinnon perusteiden uudistustyön tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyttä, työterveyttä, opiskelijälähtöisyyttä ja valinnaisuutta sekä kansainvälisyyttä.

4. Projektitympäristö

Projektitympäristö muodostuu erilaisista tiedotus- ja koulutustilaisuuksista, työryhmätapaamisista, ohjausryhmän palavereista ja etätyöstä eri osapuolien välillä. Etätyön välineenä käytetään oph:n OPTIMA-alustaa. Lisäksi oph:n www-sivut oph.fi toimivat tiedonantokanavana.

5. Projektioorganisaatio

Opetushallitus vastaa koko valtakunnallisen perustetyön toteutuksesta. Hevostalouden perustetyöstä vastaa perusteiden uudistamiseen nimetty Hevosopisto Oy yhdessä Harjun Oppimiskeskus Oy:n kanssa (taulukko 1.)

Työryhmä tekee jatkuvaa yhteistyötä opetushallituksen alakohtaisten asiantuntijoiden Susanna Tauriaisen ja Juhani Lapiolahden kanssa. Lisäksi työryhmän työskentelyä ohjaa oph:n asettama ohjausryhmä. Heti työn alussa alan kuvaus ja arvoperusta hyväksytetään maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunnassa ennen varsinaisen perustetyön aloittamista.

Taulukko 1. Maatalousalan perustetyöhön osallistuva oppilaitokset, oppilaitoksen koordinoivat yhteyshenkilöt ja työryhmän jäsenen vastuualueineen.

Koulutuksen järjestäjä	Oppilaitos	Koordinoiva yhteishenkilö	Työryhmän jäsenet ja vastualueet
Hevosopisto Oy	Ypäjän Hevosopisto Varsanojantie 63 32100 Ypäjä	Päivi Laine p. 040 - 8607601	Päivi Laine (Hevosopisto Oy) Kari Haimi (Hevosopisto Oy) Heikki Heiskanen (Hevosopisto Oy) Katri Korpi (Harjun Oppimiskeskus Oy) Juliska Storskrubb (Harjun Oppimiskeskus Oy)

6. Työvaiheet ja niiden aikataulus

VUOSI 2007											
Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
			Hankesuunnitelma	Hankehakemus	Päätös			17.9 tiedotustilaisuus 24.9 tiedotustilaisuus	1-5.10 projektisuunnitelman 1.kierros 6-12.10 projektisuunnitelman 2.kierros vkot 42-43 projektisuunnitelman viimeistelyä 25.10 projektisuunnitelma valmis 25.10 työryhmän kokoontuminen ja projektisuunnitelman esittäminen	Alan kuvaus ja arvoperusta Em. hyväksyttäminen koulutustoimikunnalla	Luku 1
VUOSI 2008											
Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Luku 1 valmiina Luku 4 aloitus	Luku 4 työstäminen Ohjausryhmä	Luku 4 valmiina Luku 5 aloitus	Luku 5 työstäminen	Luku 5 valmiina Ohjausryhmä	Perusteiden viimeistelyä		Perusteiden viimeistelyä Ohjausryhmä 30.8 perusteluonnokset valmiina	Perusteluonnokset lausunnolle	Lausuntojen käsittely 31.10 ehdotus uudistetuista perusteista	Perusteiden kielenhuolto, viimeistely ja laadunvarmennus Perusteiden hyväksyminen	Käännökset ruotsin kielelle OPH:n sivuille vienti 31.12 avustus käytettynä
VUOSI 2009											
Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Taitto, painatus ja postitus	28.2 loppuraportti oph:lle						1.8 uudistetut perusteet käyttöön				

7. Henkilö- ja muut resurssit

Maatalousalan perustetyön koordinaattorina toimii Hevosopisto Oy, joka on nimennyt oph:lle työryhmän. Työryhmän kokoonpano on esitetty taulukossa 1. Työryhmän jäsenet voivat käyttää perustetyössä muitakin tarvitsemiaan henkilöitä. On vain huomioitava, että kokonaiskustannukset eivät voi muuttua.

8. Kustannusarvio

KUSTANNUSARVIO, 24 000 €	
MENOT	Yhteensä
1. Henkilöstömenot	8 000
Työryhmän jäsenten kustannukset	
2. Palvelujen ostot	16 000
2.1. Ohjausryhmän kustannukset	1 500
2.2. Matkakustannukset	8 300
2.3. Puhelin, posti, fax	0
2.4. Painatus- ja ilmoituskulut	3 000
2.5. Kääntäminen ja postitus	2 000
2.6. Kokoustilavuokrat ja tarjoilut	1 200
MENOT YHTEENSÄ	24 000

9. Työn etenemisestä tiedottaminen

Hevostalouden perustetyön työryhmä tiedottaa työn etenemisestä koko ajan oph:n tutkintokohtaisille asiantuntijoille ja edelleen ohjausryhmälle. Juhani Lapiolahti tiedottaa tutkintotoimikunnalle työn edistymisestä sen eri vaiheissa. Työryhmä seuraa aiemmin esittämää aikataulutusta ja raportoi sen mukaisesti tarvittaville tahoille.

10. Raportointisuunnitelma

Hankkeen aikana raportoidaan työn etenemisestä. Alla lyhyesti nyt tiedossa olevat päivämäärät:

- koulutuksen järjestäjä nimeää työryhmän 15.10.2007 Opetushallitukselle
- projektisuunnitelma valmis 25.10.2007, jolloin se esitetään ensimmäisessä työryhmän virallisessa tapaamisessa
- alan kuvaus ja arvoperusta tehdään ensimmäiseksi ja se hyväksytetään koulutus-toimikunnassa ennen perustetyön alkua
- perusteluonnokset oltava valmiina syyskuun alussa 2008, jolloin ne lähetetään lausunnonle
- lausunnot käsitellään lokakuussa 2008
- koulutuksen järjestäjä, Hevosopisto Oy, toimittaa ehdotuksen uudistetuiksi perusteiksi 31.10.2008 mennessä
- perusteiden kielenhuolto, viimeistely ja laadunvarmennus sekä niiden hyväksyminen tapahtuu marraskuussa 2008
- opetushallituksen hyväksymät uudistetut perusteet valmiina 30.11.2008
- avustuksen tulee olla käytetty 31.12.2008 mennessä
- hankkeen loppuraportti toteutetuista toimenpiteistä ja myönnetyn määrärahan käytöstä toimitetaan Opetushallitukselle 28.2.2009 mennessä. Raportoijana toimii Hevosopisto Oy.
- uudistetut perusteet käyttöön 1.8.2009